

## İnteraktif Oturum IV: DEA'nin Planlanması (2)

Bu interaktif olay incelemesinde, katılımcılar 2. Gün sonunda diğer gruplara tam bir DEA planı ile zaman çizelgesi sunmak amacıyla küçük gruplar halinde çalışacaktır.

Olay incelemesi materyali ile daha önceki interaktif oturumlara dayanarak, katılımcılardan aşağıda belirtilen soru ve hususları ele almaları istenmektedir:

1. Daha önceki interaktif oturumlara dayanarak, hedef alanlar ile dönüm noktalarına ilişkin belirli bitiş tarihleri (tarihler) arasındaki bağlantıların tanımlanması da dahil olmak üzere, revize bir zaman çizelgesi ile tam bir DEA planı geliştirin.
2. Güncellenen zaman çizelgesine dayanarak, her bir hedef alan için gereken adam/gün tahminini oluşturun (1-adamgün = 8 çalışma saati).
3. Planınızı geliştirirken, DEA ekibinin lideri ya da koordinatörü olarak DEA planlama sürecinde karşılaşılabileceğiniz aşağıda belirtilen zorluklar karşısında nasıl hareket edeceğinizi düşünün:
  - a. DEA'nin, daha önce belirlenen tamamlama tarihinden 2 ay önce hazır olması gerektiğinin bildirilmesi.
  - b. DEA ekibindeki üyelerin DEA hakkında çok az bilgiye sahip olması.
  - c. İyi ve yeterli bir analiz yapabilmeniz için daha önce tahmin etmiş olduğunuzdan daha fazla zamana ihtiyacınız olacağını fark etmeniz.
  - d. Planlamanızın, DEA ekibi içinde bazı uzmanlık alanları konusunda eksikliğinizi olduğunu göstermesi (ekonomik, yasal, AB ile uyumlaştırma, belirli teknik beceriler, politika uzmanı).
  - e. Anahtar bir bakanlıkla DEA'ne katkıları konusunda görüşülmesinin zaman alması (resmi işlemler ya da memurların müsait olması gibi nedenlerle).
  - f. DEA konunuzun hassas olması ve amirlerinizin DEA'nizin profilini düşük tutmak istemesi.

### Destek Materyali:

Katılımcılar, madde 1 ve 2 için Şablon E'yi kullanabilir.